

График подготовки тепловых сетей ГБУЗ СОДКБ им. Н.Н. Ивановой к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование участка	Количество			Дата промывки и опрессовки				Ответственный
		ввод	система	узел	ввод	система	узел	теплообменный аппарат	
1	Наружные сети				май				начальник ОМТС Бычков А.С.
2	Главный корпус	1	1	1	май	май	май	май	
2а	Главный корпус, малый узел		1	1	май	май	май	нет	
3	Неонатологический корпус	1	1	1	май	май	май	июнь	
4	Инфекционный корпус	1	1	1	июнь	июнь	июнь		
5	Патологоанатомическое отделение	1	1	1	июнь	июнь	июнь	нет	
6	Хозяйственный корпус (котельная)	1	1	1	июнь	июнь	июнь		
7	Пристрой	1	1	1	июнь	июнь	июнь		

Зам. главного врача по АХЧ

Зотова И.Г.

